L’avv. Francesca Petullà presso l’Azienda Speciale Promocamera
terrà prossimamente i seguenti Corsi di formazione:

L’esecuzione del contratto negli appalti di lavori, servizi e forniture
Sassari, 9-10 ottobre 2018
Programma 1ª giornata  LAVORI 
Inquadramento normativo dello specifico argomento dell’esecuzione contrattuale 
Dall’aggiudicazione alla stipula del contratto: l’importanza del capitolato e del contratto
Direzione dei lavori : cosa fa il Rup nei confronti del DL
I documenti contabili 
L’avvio delle prestazioni contrattuali. La consegna dei lavori. Possibili criticità 
Sospensione dei lavori e dell’esecuzione contrattuale
Sospensioni legittime e illegittime. Conseguenze
Proroghe del termine di esecuzione
Penali per inadempimento
Varianti e modifiche contrattuali
Varianti necessarie e modifiche facoltative. Limiti; comunicazioni ad anac; integrazione regolamento con disposizione del codice
Pagamenti a favore dell’appaltatore: il caso delle ATI 
Interessi di mora
Subappalto. Le criticità del subappalto Fattispecie assimilate: il cottimo la associazione in partecipazione, gli affidamenti ai soggetti in collaborazione 
Subappalto. Autorizzazione e pagamento diretto da parte del committente
Cenni sul collaudo dei lavori. Mancanza del regolamento specifico
Cenni su riserve e contenzioso: Accordo bonario: dove iscrivo le riserve?
La perdita dei requisiti dell’appaltatore in corso di esecuzione: controlli e determinazioni della SA
Il caso di commissariamento dell’impresa e dell’appalto ad opera di ANAC
Le comunicazioni all’Anac e il regime giuridico sanzionatorio 
Le responsabilità fonti di danno erariale
-        effetti delle inadempienze sulle gare successive e sull’albo fornitori
-        segnalazione delle inadempienze e comunicazioni all’ANAC
 
Programma 2ª giornata SERVIZI E FORNITURE
Dall’aggiudicazione alla stipulazione del contratto per forniture e servizi
I controlli sulla stipula del contratto. Le cause di nullità
I documenti contrattuali: applicazione e interpretazione. Le problematiche delle stipulazioni MEPA
La figura del DEC (direttore dell’esecuzione del contratto): competenze e responsabilità
L’avvio dell’esecuzione del contratto: casi di esecuzione anticipata o ritardata del contratto
Eventuali sospensioni dell’esecuzione del contratto
La gestione dell’esecuzione del contratto: le modifiche in corso di esecuzione
Le modifiche dei prezzi
Le modifiche strutturali della prestazione
Le modifiche temporali: proroghe e rinnovi contrattuali e prosecuzione di prestazione
Le modifiche ”di necessità”
Il rispetto delle clausole sociali
Il subappalto e avvalimento e RTI nell’esecuzione 
Le verifiche di conformità e di regolare esecuzione
I controlli sui pagamenti e le regole della tracciabilità: il durc con l’incidenza della manodopera
Le inadempienze dell’appaltatore, reazioni della stazione appaltante, penali e la risoluzione del contratto 
La perdita dei requisiti dell’appaltatore in corso di esecuzione: controlli e determinazioni della SA
Il caso di commissariamento dell’impresa e dell’appalto ad opera di ANAC
Le comunicazioni all’Anac e il regime giuridico sanzionatorio
Le responsabilità fonti di danno erariale
-        effetti delle inadempienze sulle gare successive e sull’albo fornitori
-        segnalazione delle inadempienze e comunicazioni all’ANAC
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